Definitiefase

D1) Overdracht naar projectmanager

Actoren:

- Opgavemanager
- Programmamanager
- Projectmanager
- Assetmanager

Output:

- Overgedragen projectbrief
- Eerste interpretatie van scope
- Startinformatie voor projectmanager

Problemen:

Informatie en context uit projectbrief gaan verloren **(C5 Traceerbaarheid & herwerk)**
Projectbrief wordt verschillend geïnterpreteerd **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Aannames en keuzes zijn niet expliciet vastgelegd **(C5 Traceerbaarheid & herwerk)**
Kernissue: Verlies van besluitcontext tussen WAT en HOE

D2) Informatie verdieping

Actoren:

- Projectmanager
- Stakeholders / gebruikers
- Omgevingsmanager
- Opgavemanager
- VGM / Technisch beheer

Output:

- Aanvullende informatie
- Verdiept inzicht in eisen, wensen en randvoorwaarden
- Geactualiseerd stakeholderbeeld

Problemen:

Essentiële informatie wordt pas nu opgehaald **(C3 Informatie & haalbaarheid)**
Stakeholders worden alsnog laat betrokken **(C2 Rollen & mandaat)**
Aannames uit initiatieffase moeten worden herzien **(C5 Traceerbaarheid & herwerk)**
Kernissue: Initiatieffase was onvoldoende diepgaand

D3) PSU (Project Start-Up)

Actoren:

- Projectmanager (leidend)
- Opgaveteam
- VGM / Technisch beheer
- Stakeholders (Ruimte)
- Adviseurs (technisch, financieel, duurzaamheid)

Output:

- Gezamenlijk projectbeeld
- Input voor PvE
- Input voor projectcontract
- Afspraken over rollen en samenwerking

Problemen:

Niet altijd duidelijk wie moet deelnemen **(C2 Rollen & mandaat)**
Niet altijd de juiste expertise aanwezig **(C2 Rollen & mandaat)**
Output wordt niet goed doorvertaald **(C5 Traceerbaarheid & herwerk)**
Kernissue: Onvoldoende benutting van collectieve kennis

D4) Haalbaarheid verdieping

Actoren:

- Projectmanager
- Externe adviseurs
- Duurzaamheidsadviseur
- Technisch beheer
- Opdrachtgever

Output:

- Haalbaarheidsanalyse (technisch, financieel)
- Risico-inzicht (bijv. netcongestie)
- Aangepaste scope / randvoorwaarden

Problemen:

Haalbaarheid corrigeert eerdere aannames **(C3 Informatie & haalbaarheid)**
Technische en financiële risico's komen laat naar voren **(C3 Informatie & haalbaarheid)**
Netcongestie en energiebeperkingen hebben grote impact **(C3 Informatie & haalbaarheid)**
Kernissue: Late confrontatie met realiteit → vertraging en herwerk

D5) PvE (Programma van Eisen)

Actoren:

- Projectmanager
- Opgaveadviseur
- VGM / Technisch beheer
- Stakeholders
- Technische / financiële adviseurs

Output:

- Programma van Eisen
- functionele eisen
- technische eisen
- financiële kaders
- omgevingsvoorwaarden

Problemen:

Onduidelijk hoe eisen en wensen tot stand komen **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Afwegingen tussen eisen zijn niet expliciet **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Criteria worden niet integraal afgewogen **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Kernissue: Impliciete en gefragmenteerde eisenvorming

D6) Projectcontract Go / no-Go

Actoren:

- Projectmanager
- Opdrachtgever
- Programmamanager
- Business control
- Management / stuurgroep
- Soms politiek

Output:

- Go / No-Go besluit
- Vastgesteld projectcontract
- Start volgende fase

Problemen:

Veel keuzes zijn al impliciet gemaakt **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Projectcontract bevestigt eerder proces i.p.v. stuurt **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Veel keuzes zijn al impliciet gemaakt **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Projectcontract bevestigt eerder proces i.p.v. stuurt **(C4 Trade-offs & transparantie)**
Kernissue: Formalisering achteraf i.p.v. sturing vooraf

Legenda:

Probleem | **Correctie** (Wat ontbreekt?) | **Nuance**

Probleemclusters:

C1) Tijd & Onzekerheid
C2) Rollen & Mandaat
C3) Informatie & Haalbaarheid
C4) Trade-offs & Transparantie
C5) Traceerbaarheid & Herwerk
C6) Scenario-structurering

Initiatieffase

I1) Aanleiding / Opdracht → I2) Probleemdefinitie → I3) Quickscan / Haalbaarheid → I4) Stakeholders / Krachtenveld → I5) Variantsvorming / Scenario's → I6) Rolverdeling / Governance → I7) Opstellen projectbrief → I8) Besluitvorming projectbrief

I1) Aanleiding / Opdracht

Actoren:

- Beleidsafdeling
- Opgavemanager / programmamanager
- Assetmanager
- Strategie

Output:

- Initiële opgave / aanleiding
- Eerste ambities en beleidsdoelen
- Globale probleemstelling

Problemen:

Probleem en opgave worden niet scherp onderscheiden **(C1 Tijd & onzekerheid)**
Ambities worden gestapeld zonder prioritering **(C4 Trade-offs)**
Start van projecten is niet uniform of gestructureerd **(C2 Rollen & mandaat)**
Beleidsdoelen zijn vaak abstract geformuleerd **(C4 Trade-offs)**
Kernissue: onduidelijke en te brede startpositie

I2) Probleemdefinitie

Actoren:

- Opgavemanager
- Projectmanager (soms al betrokken)
- Assetmanager
- Beleidsadviseurs

Output:

- Afgebakende probleemdefinitie
- Eerste richting / oplossingsrichting
- Eerste aannames en onzekerheden

Problemen:

Richting bepalen kost veel tijd **(C1 Tijd & onzekerheid)**
Discussies blijven te abstract **(C1 Tijd & onzekerheid)**
Onzekerheid wordt niet expliciet gemaakt **(C1 Tijd & onzekerheid)**
Geen duidelijke tussenfase tussen idee en project **(C1 Tijd & onzekerheid)**
Kernissue: gebrek aan structuur om tot richting te komen

I3) Quickscan / Haalbaarheid

Actoren:

- Projectmanager
- Assetmanager
- Technisch beheer (VGM / TB)
- Financieel adviseur / control
- Duurzaamheidsadviseur
- Externe experts

Output:

- Eerste haalbaarheidsinschatting
- Inzicht in:
- technische staat
- kosten (globaal)
- risico's (bijv. netcongestie)
- Overzicht beschikbare/missende informatie

Problemen:

Essentiële informatie ontbreekt of is versnipperd **(C3 Informatie)**
Onduidelijk welke informatie minimaal nodig is **(C3 Informatie)**
Technisch beheer wordt te laat betrokken **(C2 Rollen)**
Kosten en haalbaarheid zijn onvoldoende scherp **(C3 Informatie)**
Haalbaarheid wordt niet als aparte stap georganiseerd **(C3 Informatie)**
Kernissue: zwakke en inconsistente informatiebasis

I4) Stakeholders / Krachtenveld

Actoren:

- Projectmanager
- Opgaveteam
- Gebruikers / interne stakeholders
- Omgevingsmanagement
- Andere afdelingen (bijv. Ruimte)

Output:

- Stakeholderoverzicht
- Eerste belangeninventarisatie
- Inzicht in spanningsvelden tussen belangen

Problemen:

Niet alle stakeholders worden tijdig betrokken **(C2 Rollen)**
Samenwerking tussen afdelingen is onvoldoende **(C2 Rollen)**
Externe perspectieven komen te laat in beeld **(C2 Rollen)**
Verschillende belangen worden niet expliciet gemaakt **(C4 Trade-offs)**
Kernissue: gefragmenteerde en ongelijkwaardige betrokkenheid

I5) Variantsvorming / Scenario's

Actoren:

- Projectmanager
- Opgaveteam
- Assetmanager
- Adviseurs (technisch, financieel, duurzaamheid)

Output:

- Set van mogelijke scenario's / varianten
- Globale vergelijking van opties
- Eerste inzicht in consequenties per optie

Problemen:

Te weinig alternatieven onderzocht **(C6 Scenario's)**
Scenario's worden inconsistent ontwikkeld **(C6 Scenario's)**
Geen vaste methodiek voor scenario's **(C6 Scenario's)**
Spanningen tussen doelen worden niet zichtbaar gemaakt **(C4 Trade-offs)**
Kernissue: onvoldoende gestructureerde verkenning van opties

I6) Rolverdeling / Governance

Actoren:

- Opgavemanager
- Projectmanager
- Opdrachtgever
- Management / stuurgroep

Output:

- Overzicht rollen en verantwoordelijkheden
- Voorstel besluitstructuur
- Afspraken over betrokkenheid

Problemen:

Onduidelijk wie wanneer betrokken moet zijn **(C2 Rollen)**
Onduidelijk wie uiteindelijk beslist **(C2 Rollen)**
Verantwoordelijkheden zijn versnipperd **(C2 Rollen)**
Projectmanager wordt niet altijd vroeg betrokken **(C2 Rollen)**
Technisch beheer wordt te laat aangehaakt **(C2 Rollen)**
Kernissue: gebrek aan duidelijke rol- en besluitstructuur

I7) Opstellen projectbrief

Actoren:

- Projectmanager
- Opgavemanager
- Assetmanager
- Financieel adviseur
- Opdrachtgever

Output:

- Concept projectbrief
- Scope (globaal)
- Ambities, randvoorwaarden
- Eerste financiële kaders

Problemen:

Projectbrief blijft te abstract **(C4 Trade-offs)**
Wordt opgesteld met onvoldoende informatie **(C3 Informatie)**
Trade-offs worden niet expliciet gemaakt **(C4 Trade-offs)**
Criteria en belangen zijn niet duidelijk **(C4 Trade-offs)**
Onderbouwing van keuzes is niet transparant **(C4 Trade-offs)**
Kernissue: impliciete en slecht onderbouwde besluitvorming

I8) Besluitvorming projectbrief

Actoren:

- Opdrachtgever
- Programmamanager
- Management / stuurgroep
- (soms politiek)

Output:

- Vastgestelde projectbrief
- Gekozen richting
- Formeel besluit (Go naar definitiefase)

Problemen:

Projectbrief blijft te abstract **(C4 Trade-offs)**
Wordt opgesteld met onvoldoende informatie **(C3 Informatie)**
Trade-offs worden niet expliciet gemaakt **(C4 Trade-offs)**
Criteria en belangen zijn niet duidelijk **(C4 Trade-offs)**
Onderbouwing van keuzes is niet transparant **(C4 Trade-offs)**
Kernissue: impliciete en slecht onderbouwde besluitvorming

Legenda:

Probleem | **Correctie** (Wat ontbreekt?) | **Nuance**

Probleemclusters:

C1) Tijd & Onzekerheid
C2) Rollen & Mandaat
C3) Informatie & Haalbaarheid
C4) Trade-offs & Transparantie
C5) Traceerbaarheid & Herwerk
C6) Scenario-structurering