Defi

D1) Overdracht naar projectmanager

De opdrachtgever (opgave) definieert de opdracht pas na opstellen definitiefase gaat project over naar projectmanager (opgave blijft opdrachtgever)

Actoren:

- Opgavemanager
- Programmamanager
- Projectmanager
- Assetmanager

Output:

- Overgedragen projectbrief

D2) Informatie verdieping

Actoren:

- Projectmanager
- Stakeholders / gebruikers
- Omgevingsmanager
- Opgavemanager
- VGM / Technisch beheer

Output:

- Aanvullende informatie
- Verdiept inzicht in eisen,

D3) PSU (Project Start-U

Bij actoren staat de ene keer opgave manager, dan opgaveadviseur, da opgaveteam. Dit is allemaal dezelfde h en in de praktijk is verschil er nauwel

Actoren:

- Projectmanager (leidend
- Opgaveteam
- VGM / Technisch beheer
- Stakeholders (Ruimte)
- Adviseurs (technisch, financieel, duurzaamheid)

Output:

- Gezamenlijk projectbeeld
- Input voor PvE
- Input voor projectcontract

Ini

I1) Aanleiding / Opdracht

Beleid + opgave in de lead

I2) bleemdefinitie

I3) Quickscan / Haalbaarheid

Sta Kr

Opgave adviseurs ontbreken bij alles graag toevoegen!

Haalbaarheid zit in de definitiefase een quickscan past wel. bv is een bestemmingswijziging nodig

Ik mis ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever

Verschillende actoren

Gelijk vertrekpunt

Acto

- Beleidsafdeling
- Opgavemanager / programmamanager
- Assetmanager
- Strategie

Actoren:

- Opgavemanager
- Projectmanager (soms al betrokken)
- Assetmanager
- Beleidsadviseurs

Actore

- Projectmanager
- Assetmanager
- Technisch beheer (VGM / TB)
- Financieel adviseur / control
- Duurzaamheidsadviseur
- Externe experts

Actoren

- Projectma
- Opgavetea
- Gebruiker stakehold
- Omgeving
- Andere af

Output:

- Initiële opgave / aanleiding

Output:

- Afgebakende probleemdefinitie

Output:

- Eerste haalbaarheidsinschatting
- Inzicht in:
- technische staat

Output

- Stakeho
- Eerste

De

D1)
Overdracht naar projectmanager

D2)
Informatie verdieping

D3
PSU
(Project S

Actoren:

- Opgavemanager
- Programmamanager
- Projectmanager
- manager

Opgaveadviseurs hoort overal waar opgavemanger staat de worden toegevoegd.

Andere beleidsvelden:

Ruimte
CZ
Etc.

Output:

- Overgedragen projectbrief

ctoren:

Projectmanager
- Stakeholders / gebruikers
- Omgevingsmanager
- Opgavemanager
- VGM / Technisch beheer

Output:

- Aanvullende informatie
- Verdiept inzicht in eisen,

Actoren:

- Projectmanager (leidend)
- Opgaveteam
- VGM / Technisch beheer
- Stakeholders (Ruimte)
- Adviseurs (technisch, finan duurzaamheid)

Output:

- Gezamenlijk projectbeeld
- Input voor PvE
- Input voor projectcontract

Initi

I1) Aanleiding / Opdracht

I2) Probleemdefinitie

I3) Quickscan / Haalbaarheid

Besluitvorming na elke overleg vorm moet project brief vullen

I4) Stakehol Krachte

Actoren:

- Beleidsafdeling
- Opgavemanager / programmamanager
- Assetmanager
- Strategie

Actoren:

- Opgavemanager
- Projectmanager (soms al betrokken)
- Assetmanager
- Beleidsadviseurs

Actoren:

- Projectmanager
- Assetmanager
- Technisch beheer (VGM / TB)
- Financieel adviseur / control
- Duurzaamheidsadviseur
- Externe experts

Actoren:

- Projectmanager
- Opgaveteam
- Gebruikers / intern stakeholders
- Omgevingsmanage
- Andere afdelingen

Output:

- Initiële opgave / aanleiding

Output:

- Afgebakende probleemdefinitie

Output:

- Eerste haalbaarheidsinschatting
- Inzicht in:
- technische staat

Output:

- Stakeholderover
- Eerste